

 *Octava*
EXPERIENCIA

Octava Experiencia paso 3

Tarea	Fechas de ejecución y entrega	Responsable
<ul style="list-style-type: none"> Creación y Diseño de la plataforma web y redes sociales con dominio propio. 	<ul style="list-style-type: none"> 5 días (desde el lunes 27 de abril al viernes 1ero de mayo) 	Mauricio Avila
<ul style="list-style-type: none"> Convocatoria para generar una Base de datos de artistas y/o apoyo de mailing de participantes del hackathon: 	<ul style="list-style-type: none"> 5 días (desde el lunes 4 de mayo al viernes 8) 	Sofia Muñoz
<ul style="list-style-type: none"> Publicidad de la octava experiencia: 	<ul style="list-style-type: none"> 5 días (desde el lunes 11 de mayo al viernes 15) 	Leiberg Santos Mauricio Avila Sofia Muñoz
<ul style="list-style-type: none"> Recepción y orden del material : por casa 100 participantes (5 días). 	<ul style="list-style-type: none"> Entrega de los retos máximo el lunes 18 de mayo, y se subirán hasta el 22 	Leiberg Santos
<ul style="list-style-type: none"> Subida de contenido a la página y redes sociales. 	<ul style="list-style-type: none"> fecha máxima de subida de contenidos 29 de mayo (según el flujo de 100 participantes)contenidos 29 de mayo (según el flujo de 100 participantes) 	Leiberg Santos Mauricio Avila Sofia Muñoz