
 

 

 

Proye

cto 

Objetivos Actividade

s 

Estrategia

s 

Recur

sos 

Tiem

pos 

Responsa

bles 

Observaci

ones 

        

 
 
 
 
 
 
 

 

Platafo
rma  

FESTIL
A 

Objetivo 

General 

      

Creación de la 

Plataforma 

interactiva 

FESTILA 

Reunión del 

equipo de 

manera virtual  

Reuniones 

planeadas entre 

los integrantes 

del equipo 

FESTILA 

Integrant

es del 

equipo 

3 meses 

Junio –

Agosto 

2020 

Luz, 

Valentina 

Rafael,  

Marco 

Actividad para 

todo el equipo. 

Objetivos 

Específicos 

      



1. Definir 

contenid

os de la 

platafor

ma 

2. Elaborar 

bosquej

o del 

contenid

o de la 

platafor

ma. 

3. Contact

ar a 

desarroll

adores y 

cotizar. 

4. Gestion

ar 

apoyos. 

5. Realizar 

supervis

iones en 

el 

proceso 

1. Reunión 

del 

equipo 

para 

definir 

contenid

os. 

2. Concert

ar citas 

con 

desarroll

adores. 

3. Concert

ar citas 

con 

marcas, 

empresa

s, 

institucio

nes, 

organiza

ciones e 

indepen

dientes. 

1. Realizar 

propuest

as para 

los 

contenid

os de la 

platafor

ma. 

2. Monitore

ar 

públicos, 

tendenci

as, 

influence

rs, sitios 

web, 

platafor

mas. 

3. Realizar 

reportes 

para 

llevar un 

control 

en las 

revisione

s y 

Equipos 

de 

computo 

Herramie

ntas 

digitales 

Redes 

Sociales 

Aparatos 

telefónic

os 

Inversión 

de 

tiempo y 

esfuerzo. 

3 horas 

de lunes 

a 

viernes 

reunión 

de 

equipo 

2 horas 

días 

monitor

eo 

1 hora 

revisar 

avances 

2 horas 

para 

elaborar 

reportes 

Horario 

a definir 

Luz, 

Valentina 

Rafael,  

Marco 

Luz 

Luz, 

Valentina 

Rafael,  

Marco 

Luz, 

Valentina 

Rafael,  

Marco 

Luz, 

Valentina 

Rafael,  

Marco 

Actividades 

que podemos 

realizar en 

mismo horario 

o similares, o 

en otros, pero 

cumpliendo 

los objetivos. 

El monitoreo 

lo realiza Luz 

por el  uso de 

la metodología 

para hacerlo. 



de la 

elaborac

ión de la 

platafor

ma. 

6. Hacer 

ajustes 

finales 

7. Revisar 

y 

aprobar 

4. Revisar 

avances 

de la 

platafor

ma. 

5. Realizar 

reporte 

de 

ajustes y 

pendient

es. 

6. Revisar  

ajustes 

al 

proyecto 

y la 

construc

ción de 

la 

platafor

ma. 

 

Micro 
Objetivos 
 

      



1. Definir 

seccion

es y 

apartad

os de la 

platafor

ma: 

visuales

, 

escritos, 

interacti

vos, 

virtuales 

e 

imágene

s. 

2. Elaborar 

plan 

gráfico 

del 

contenid

o de 

FESTIL

A. 

3. Elaborar 

reporte 

1. Reunión 

con el 

equipo 

para 

definir 

seccione

s de la 

plataform

a. 

2. Realizar 

monitore

os sobre 

sitios 

compete

ncia y 

elaborar 

reportes. 

3. Reporte 

de 

resultado

s de las 

cotizacio

nes. 

4. Reporte 

de 

1. Trabajar 

con los 

desarroll

adores 

los 

contenid

os de la 

platafor

ma en el 

proceso 

de su 

construc

ción. 

2. Presenta

r 

reportes 

del 

proceso 

de 

construc

ción de 

la 

platafor

ma. 

3. Elaborar 

reportes 

Incluir a 

terceros, 

expertos 

en otras 

áreas. 

Inversión 

de 

tiempo, 

dinero y 

esfuerzo. 

3 horas 

de lunes 

a 

viernes 

reunión 

de 

equipo 

1 hora 

revisar 

avances 

2 horas 

para 

elaborar 

reportes 

Horario 

a definir 

para 

citas 

(incluye

ndo las 

virtuales

) 

Luz, 

Valentina 

Rafael,  

Marco 

 

Luz, 

Valentina 

Rafael,  

Marco 

Luz, 

Valentina 

Rafael,  

Marco 

 

Luz, 

Valentina 

Rafael,  

Marco 

 

 

El equipo 

puede realizar 

todas las 

actividades en 

conjunto, 

sobre todo las 

de revisión y 

elaboración de 

reportes. 

Citas o 

conferencias 

el tiempo es 

abierto, 

muchas veces 

depende del 

usuario.  



final de 

la 

cotizaci

ón. 

4. Present

ar 

proyecto 

a 

patrocin

adores. 

5. Supervi

sar y 

hacer 

ajustes 

en la 

construc

ción de 

FESTIL

A 

6. Revisar 

y 

aprobar 

7. Lanzar 

Platafor

ma 

patrocina

dores. 

5. Revisar 

los 

avances 

de la 

construc

ción de 

la 

plataform

a 

FESTILA

, 

presentar 

reportes. 

6. Revisar y 

hacer 

ajustes, 

elaborar 

reportes 

finales. 

7. Preparar 

todo el 

equipo 

lanzamie

de las 

inversion

es y 

gastos 

que los 

patrocin

adores 

realizan 

en la 

construc

ción de 

la 

platafor

ma. 

4. Revisar 

constant

emente 

los 

avances 

hasta el 

final de 

su 

construc

ción. 

5. Realizar 

plan  de 

 



FESTIL

A 

 

nto de la 

plataform

a 

FESTILA 

marketin

g y 

social 

media 

para la 

gestión 

de 

medios 

de 

comunic

ación 

tradicion

ales y 

digitales 

para su 

lanzamie

nto. 

        

Origen: Luz Escutia/FESTILA 

 


